

PROPUESTA DE ACTUACIÓN NO PREVISTA

INFORME ACEPTACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA MEJORA

Zona:	ZONA 4. ZONA NOROCCIDENTAL DE CUENCA Y GUADALAJARA
Nombre:	ACTUACIÓN DE MEJORA EN EL REACTOR BIOLÓGICO DE LA EDAR DE MONDÉJAR, ETAPA-1 BAIPÁS PROVISIONAL
Código:	Z4-PANP_DE_075
Fecha:	10/01/2024
Localización:	MONDÉJAR
Contrato:	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LAS ZONAS 1,2,3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA, LOTE 4. ZONA 4. ZONA NOROCCIDENTAL DE CUENCA Y GUADALAJARA. EXP: ACLM/00/SE/044/18


1. OBJETO DE LA PANP


El objeto es la ejecución de un baipás provisional del caudal de entrada para dejar fuera de servicio el digestor UASB conduciendo el agua a las zonas anóxicas de los reactores biológicos.

2. EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN.

La actuación ha consistido en la instalación de una válvula de seccionamiento en la tubería de entrada existente junto con una válvula de corte en la conducción definitiva, el montaje provisional de una T de reparto y tuberías de distribución de caudales en PVC a las zonas anóxicas. Esta solución permitirá mantener la posibilidad de usar tanto el digestor UASB como el baipás provisional a los dos reactores.

Se incluyen fotos de la actuación.





3. PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN

El presupuesto inicial de la propuesta fue de: **5.911,90 € (sin IVA)**

El presupuesto final no ha sufrido cambios respecto al aprobado. Así pues, el presupuesto de ejecución por contrata resulta de: **5.911,90 € (sin IVA).**

La partida se ha comprobado conforme al punto 6.5 del Pliego de prescripciones técnicas “Actuaciones no previstas en las instalaciones”, el abono de la actuación irá con cargo a la Partida Alzada del contrato.

4. CONCLUSIÓN

Revisada la ejecución y la documentación aportada, se considera aceptable la actuación de mejora y se **AUTORIZA** la inclusión de la valoración de la misma en la próxima certificación.

Tarancón, a fecha de la firma

Director de Explotación Lote 4