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1. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN EJECUTADA 

 

Tal y como se indica en el IF correspondiente a estos trabajos, se procede a la sustitución 
de las parrillas de aireación del reactor biológico por módulos extraíbles que permitan un 
mantenimiento preventivo adecuado sin necesidad de vaciar el reactor. El modelo de 
sistema es marca Invent modelo e-flex smb30, montado por la empresa especializada 
Iberospec. 

 

Los trabajos que se han realizado son los siguientes: 

 

• Vaciado del reactor mediante achique del agua sobrenadante con bombas 
sumergibles. 

• Vaciado del fango decantado en el fondo mediante camiones cuba que lo han 
transportado a la edar de Valdepeñas. 

• Una vez limpio de fango, extracción de las parrillas viejas mediante grúa. Este 
residuo se ha llevado a vertedero. 

• Instalación de los 9 módulos extraíbles (cada uno con 18 membranas) y sus 
correspondientes bastidores a modo de lastre mediante grúa. 

• Reforma del colector de aire para adaptarlo al nuevo sistema de reparto. 

• Conexionado mediante manguera flexible del colector de aire y los módulos de 
aireación. 

• Llenado del reactor y pruebas de funcionamiento. 

 

A continuación, se adjunta reportaje fotográfico de los trabajos realizados.  

 

           

Bombas sumergibles para vaciado del agua sobrenadante y camión succionado fango 
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Parrillas viejas extraídas y cargadas en contenedor para envío a vertedero 

 

     

Detalle de los módulos, bastidores, mangueras flexibles y lastre 

 

 

     

Trabajos de montaje de los módulos en el reactor 
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Colector y conexiones de éste a los módulos de aireación mediante manguera flexible 
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2. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO FINAL 

 

En relación con las mediciones finales, han existido modificaciones sobre el presupuesto 
inicial en las partidas referidas al vaciado y limpieza del reactor. A continuación, se presenta 
el presupuesto final y su justificación. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN ELEMENTO UD €/UD TOTAL
MÓDULO EXTRAIBLE INVENT MODELO E-FLEX SMB30 CON 18 MEMBRANAS 

TUBULARES DE EPDM Y BASTIDOR EN ACERO INOXIDABLE AISI-316:

Incluye: Suministro, premontaje y supervisión de instalación

9 2.788,89 € 25.100,00 €

UD. SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLECTOR DE 

REPARTO DE AIRE EN MATERIAL ACERO INOX AISI-316-L (TUBO 8" SCH-10S DE 

3,76 MM. DE ESPESOR DE 10 METROS DE LONGITUD Y CON 9 VÁLVULAS DE BOLA 

DN-50). Incluye la adaptación del colector actual 1 10.890,00 € 10.890,00 €

Limpieza del reactor biologico mediante medios mecánicos (minipala) 0 50,00 € 0,00 €

Limpieza del reactor biologico mediante medios manuales (mano de obra 

externa) 0 25,00 € 0,00 €

TN. Gestión de los residuos extraidos del reactor biológico 0 56,00 € 0,00 €

Transporte de fango líquido mediante camión chupona  trasportado hasta la EDAR 

de Valdepeñas 1 5.359,00 € 5.359,00 €

Hora mano de obra especializada ensamblaje e instalación de componentes

0 25,00 € 0,00 €

Hr Servicio de grua 30 Tn 8 60,00 € 480,00 €

PA. GESTION DE ELEMENTOS DE AIREACION EXISTENTES 1 185,00 € 185,00 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 42.014,00 €

GASTOS GENERALES 13% 5.461,82 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 2.520,84 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 49.996,66 €

IVA 21% 10.499,30 €

TOTAL PRESUPUESTO 60.495,96 €
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La limpieza del reactor finalmente consistió en la aspiración del fango líquido que quedó en 
el fondo, mediante camiones cuba, una vez eliminada el agua sobrenadante. De esta 
manera, los trabajos de vaciado se realizaron en un plazo más corto desde el punto de vista 
del tiempo de alivio de la planta al cauce sólo con tratamiento primario. Si se hubieran 
hecho, por ejemplo, deshidratándolo en la propia edar, estos plazos hubieran sido mayores. 
No fue necesaria la limpieza mediante medios mecánicos (mini pala) ni con medios 
manuales (mano de obra externa). 
 
La cantidad de fango era difícil de conocer hasta que no se achicara el agua hasta la altura 
del fango decantado. Finalmente fueron 223 cm3. Se adjunta certificado del transportista y 
factura justificativa. 
 
Tampoco se ha tenido en cuenta el tratamiento del fango en la EDAR de Valdepeñas para 
su deshidratación y posterior gestión agrícola. 
 
La mano de obra especializada en el ensamblaje e instalación de los componentes de las 
parrillas finalmente han sido incluidas en el precio de los módulos. 
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3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución de todos los elementos ha sido de 7 meses y la instalación de 3 días.  
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4. FICHAS TÉCNICAS 

 

4.1 DIMENSIONES DEL MÓDULO BÁSICO E-FLEX 
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4.2 COMPONENTES DEL MÓDULO BÁSICO E-FLEX 
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4.3 COMPONENTES ACCESORIOS DEL EXTRAIBLE E-FLEX 
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4.4 SECCIÓN DEL MÓDULO EXTRAIBLE E-FLEX 
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4.5 PLANO DE IMPLANTACIÓN 
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5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
A continuación, se adjuntan las especificaciones técnicas remitidas por la empresa     especializada que ha 
realizado la implantación de las parrillas. 
 

5.1 DATOS DE DISEÑO 
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5.2 DIMENSIONAMIENTO 
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5.3 CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS 
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En Valdepeñas, 25 de octubre de 2022 

 

Fdo. Miguel Fabios 

Jefe de Planta EDAR Torre de Juan Abad-Almedina-Villamanrique 

 


